

УТВЕРЖДАЮ

Директор МП «Сатисское ЖКХ»

Грушкина Т.П. Грушкина
« 21 » 01 2019г.

ПЛАН

**мероприятий по подготовке объектов системы водоснабжения и водоотведения
МП «Сатисское ЖКХ» к осеннее - зимнему периоду 2019-2020 гг.**

№ п/п	Место проведения работ	Вид работ	Время проведения работ	Ответственный за проведение работ	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	
Водоснабжение.					
1.	п. Сатис ул. Мира д.19 до дома №13 ул.Ленина	Замена участка стального водопровода на ПНД трубу Ду-160, протяженностью 176м	Май	Шанин О.Н.	Выполнено
2.	п. Сатис ул.Мира 27А до дома №27 В	Замена участка стального водопровода на ПНД трубу Ду-160, протяженностью 60м	Июнь	Шанин О.Н.	Выполнено
3.	п. Сатис ул. Ленина от дома №1 до дома №3	Замена участка стального водопровода на ПНД трубу Ду-160, протяженностью 36м	Июнь	Шанин О.Н.	Выполнено
4.	п. Орешки ул. Полевая от дома №1 до дома №3	Замена участка стального водопровода на ПНД трубу Ду-80, протяженностью 45м	Июль	Шанин О.Н.	Выполнено
5.	п.Сатис ул. Советская д.22 (школа)	Замена запорной арматуры Ду-150мм в водяном колодце	Май	Шанин О.Н.	Выполнено
6.	п. Сатис ул.Заводская д.9	Замена запорной арматуры Ду-100мм в водяном колодце	Июнь	Шанин О.Н.	Выполнено
7.	п. Сатис ул. Песочная	Замена гидранта	Сентябрь	Шанин О.Н.	Выполнено
8.	п. Сатис ул. Парковая д.1А	Ремонт крыши павильона скважины №1	Июль	Шашкина Л.В.	
Водоотведение.					
1.	п.Сатис ул. Заводская д.33 ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Замена настилов на иловых полях	Июнь - Июль	Брагин В.К.	Выполнено
2.	п. Сатис	Ремонт канализационных колодцев	Июнь - Август	Брагин В.К.	Выполнено
3.	п. Сатис	Чистка канализационных сетей машиной «КРОТ»	Июль	Брагин В.К.	Выполнено

Главный энергетик



А.В. Скоморохов